

ที่ ศธ ๐๒๘๒/๑๗๐๖



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
ถนนนิเวศ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนทุกแห่งในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการบริหารจัดการทดสอบ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่ ๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดกำหนดการบริหารจัดการทดสอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ขอแจ้งให้โรงเรียนเอกชนในสังกัดที่ประสงค์จะเข้าร่วมการทดสอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง ๒ เรื่อง ดังกล่าวติดต่อประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในพื้นที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู่ตามกำหนดการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ขอบทำดี)
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

โทร. ๐ ๔๕๖๐ ๑๖๘๖

โทรสาร ๐ ๔๕๖๐ ๑๖๘๓

1.9 กำหนดการบริหารจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2560

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	สร้างแบบทดสอบการอ่านและกำหนดเกณฑ์การประเมิน	เม.ย. 60 – ม.ค. 61	สพฐ.
2	แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการประเมินการอ่าน ระดับ สพฐ.	ก.ย. 60	สพฐ.
3	ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเมินการอ่านระดับ สพฐ.	ต.ค. 60	สพฐ.
4	ประชุมชี้แจงผู้แทนศูนย์สอบของ สพฐ. และผู้แทนสังกัดอื่น ๆ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินการอ่าน	รุ่นที่ 1 7 – 10 พ.ย. 60 รุ่นที่ 2 12 – 15 พ.ย. 60	สพฐ.
5	ศูนย์สอบนำเข้าและตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ NT Access	10 – 17 พ.ย. 60	ศูนย์สอบ
6	ศูนย์สอบแจ้งและจัดส่งรหัสผ่านของสถานศึกษาในการกรอก ข้อมูลนักเรียน ผ่านระบบ NT Access	20 พ.ย. – 22 ธ.ค. 60	ศูนย์สอบ
7	สถานศึกษานำเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ NT Access	20 พ.ย. – 22 ธ.ค. 60	สถานศึกษา
8	ศูนย์สอบสำรวจและจัดสนามสอบ	22 – 31 ธ.ค. 60	ศูนย์สอบ
9	สถานศึกษาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย)	3 – 10 ม.ค. 61	สถานศึกษา
10	สพฐ. ตรวจสอบการจัดสนามและข้อมูลนักเรียนที่เข้าสอบ	10 – 15 ม.ค. 61	สพฐ.
11	ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์สอบ และ สนามสอบ	16 – 31 ม.ค. 61	ศูนย์สอบ
12	ศูนย์สอบประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดการสอบระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบ	1 – 16 ก.พ. 61	ศูนย์สอบ
13	สพฐ. จัดจ้างพิมพ์ข้อสอบและกระดาษคำตอบ	22 ม.ค. – 2 ก.พ. 61	สพฐ.
14	จัดส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบไปยังศูนย์สอบ	12 - 16 ก.พ. 61	สพฐ.
15	ศูนย์สอบดำเนินการประเมินการอ่าน	19 - 23 ก.พ. 61	ศูนย์สอบ
16	สนามสอบนำเข้าผลการประเมินรายบุคคล	19 ก.พ.-16 มี.ค. 61	ศูนย์สอบร่วมกับสนามสอบ
17	สพฐ. และศูนย์สอบ ตรวจสอบเยี่ยมสนามสอบ	19 - 23 ก.พ. 61	สพฐ.ร่วมกับศูนย์สอบ
18	ประมวลผลคะแนนการประเมิน	17 – 31 มี.ค. 61	สพฐ.
19	ประกาศผลการประเมิน	2 เม.ย. 61	สพฐ.

1.8 กำหนดการบริหารจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	สร้างแบบทดสอบ NT และกำหนดเกณฑ์การประเมิน	เม.ย. 60 – ม.ค. 61	สพฐ.
2	ปรับปรุงโปรแกรม NT Access	ส.ค. – ต.ค. 60	สพฐ.
3	แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการทดสอบ NT ระดับ สพฐ.	ก.ย.60	สพฐ.
4	ประชุมคณะกรรมการอำนวยการทดสอบ NT ระดับ สพฐ.	ต.ค. 60	สพฐ.
5	ประชุมชี้แจงผู้แทนศูนย์สอบของ สพฐ. และ/หรือผู้แทนสังกัดอื่น ๆ เกี่ยวกับ แนวทางการบริหารจัดการสอบ และการใช้โปรแกรม NT Access	รุ่นที่ 1 7 – 10 พ.ย.60 รุ่นที่ 2 12 – 15 พ.ย.60	สพฐ.
6	ศูนย์สอบนำเข้าและตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access	10 – 17 พ.ย. 60	ศูนย์สอบ
7	สถานศึกษานำเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ NT Access	20 พ.ย.- 22 ธ.ค. 60	สถานศึกษา
8	ศูนย์สอบสำรวจ และจัดสนามสอบ ผ่านระบบ NT Access	22 - 31 ธ.ค. 60	ศูนย์สอบ
9	สถานศึกษาตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย)	3 – 10 ม.ค.61	สถานศึกษา
10	สพฐ.ตรวจสอบการจัดสนามสอบและข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ	10 – 15 ม.ค. 61	สพฐ.
11	ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ	16 – 31 ม.ค.61	ศูนย์สอบ
12	ศูนย์สอบประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดการสอบระดับศูนย์สอบ และ สนามสอบ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบ	26 ก.พ. – 6 มี.ค. 61	ศูนย์สอบ
13	สพฐ.จัดจ้างพิมพ์ข้อสอบและกระดาษคำตอบ	12 – 28 ก.พ.61	สพฐ.
14	จัดส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบไปยังศูนย์สอบ	1 - 5 มี.ค.61	สพฐ.
15	ศูนย์สอบดำเนินการจัดสอบ	7 มี.ค.61	ศูนย์สอบ
16	ศูนย์สอบ/สนามสอบตรวจข้อสอบเขียนตอบ	8 - 9 มี.ค.61	ศูนย์สอบร่วมกับ สนามสอบ
17	สพฐ. และศูนย์สอบ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ	6 - 10 มี.ค.61	สพฐ.ร่วมกับ ศูนย์สอบ
18	สพฐ. เผยแพร่ข้อสอบและเฉลย/แนวคำตอบ	15 มี.ค. 61 เป็นต้นไป	สพฐ.
19	สพฐ. รับกระดาษคำตอบจากศูนย์สอบ	10 - 14 มี.ค.61	สพฐ.
20	ตรวจกระดาษคำตอบปรนัยและประมวลผลคะแนนการทดสอบ	15 มี.ค.– 20 เม.ย.61	สพฐ.
21	ประกาศผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ	30 เม.ย.61	สพฐ.
22	สรุปและรายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ต่อสาธารณชน	พ.ค. 61	สพฐ.